

# Capitolul VII

## Descrierea planului de acțiune



## CAPITOLUL VII: DESCRIEREA PLANULUI DE ACȚIUNE

În urma emiterii deciziei de autorizare de către AM PNDR, Asociația Țara Zarandului își va începe activitatea, respectând prevederile Fișei Măsurii LEADER, ale Deciziei/Contractului de finanțare cu AFIR, ghidul solicitantului și manualele de procedură. Structura și modul de funcționare a GAL-ului permit o implementare eficientă a acțiunilor propuse. În primul semestru se vor lansa apelurile pentru măsura dezvoltare infrastructura socială și susținerea integrării minorităților locale, măsuri lansate cu prioritate.

La nivelul GAL va funcționa următoarea structură organizatorică: 1) Adunarea Generală - organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor (43 membri); 2) Consiliul Director - format din membri ai parteneriatului - 9 persoane; 3) Cenzor - 1; 4) Comitetul de selecție a proiectelor - alcătuit din 7 persoane (reprezentanți ai autorităților publice și organizațiilor care fac parte din parteneriat); 5) Echipa de implementare a SDL - Personal angajat (1 manager GAL, 2 responsabili animare și evaluare conformitate cereri de plată, 2 evaluatori și cu atribuții privind monitorizarea proiectelor depuse la GAL). Tot personalul va participa la activitățile de animare, întâlniri GAL, elaborare ghiduri, monitorizare, evaluare SDL, instruire și dezvoltare competente privind implementarea SDL, arhivare documente și participare la RNDR și rețele naționale.

Sarcinile și responsabilitățile sunt definite în Anexa 8 la SDL - Atribuțiile fiecărei funcții.

Serviciile externalizate vizează activități de contabilitate și audit, elaborare ghiduri, manual de procedură, cereri de finanțare, medicina muncii, protecția muncii (SSM), protecția și stingerea incendiilor (PSI), IT, consultanța juridică și altele, conform necesităților.

Mai jos prezentăm calendarul estimativ de activităților, responsabili pentru implementarea acțiunilor precum și resursele materiale și financiare necesare implementării acțiunilor.

Calendarul estimativ de activități

Nr crt	Activitatea	An 1		An 2		An 3		An 4		An 5		An 6		manager de proiect	Responsabil animare	Evaluatori proiecte	servicii externalizate	Comitet selecție
		Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12					
1	Animarea teritoriului													x	x	x		
2	Organizare întâlniri GAL													x	x	x		
3	Elaborare ghiduri, manual de procedură, cereri de finanțare, etc.													x		x	x	
4	Lansare apeluri de selecție (Sem 1 - M6.5, M6.6)													x	x			



Participare la RNDR, rețele, FNGAL	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Servicii medicina muncii, SSM	333	333	333	91	91	44	30
Cenzor	222	222	222	222	222	222	222
Instruiri angajati GAL si lideri locali	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Mijloc de transport	5.000	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
<b>Total cheltuieli</b>	<b>84.446</b>	<b>76.116</b>	<b>66.116</b>	<b>29.374</b>	<b>29.374</b>	<b>24.065</b>	<b>23.145</b>

#### Resurse financiare externe utilizate

Venituri	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	An 6	An 7	Total
Cotizatii membri	12.222	12.222	12.222	12.222	12.222	12.222	12.222	85.554
2% din impozit	300	300	300	300	300	300	300	2.100
Donatii si sponsorizari	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	8.400
Alte activitati	500	500	500	500	500	500	500	3.500
<b>Total venituri</b>	<b>14.222</b>	<b>14.222</b>	<b>14.222</b>	<b>14.222</b>	<b>14.222</b>	<b>14.222</b>	<b>14.222</b>	<b>99.554</b>

**Resurse materiale** necesare implementării adecvate a acțiunilor propuse provin, pe de o parte din sursele proprii deținute de către GAL iar pe de alta parte se vor achiziționa resurse materiale prin bugetul de funcționare a GAL.

GAL-ul deține parte din resurse materiale necesare pentru implementarea eficienta a acțiunilor, respectiv: mobilier si unități de arhivare, aparatura si echipamente IT, conexiuni internet, alte echipamente necesare, dotările propuse pentru perioada 2014-2020 venind in completarea acestora. Mentionam faptul ca exista o corelare perfecta intre actiunile propuse, resursele umane, financiare si materiale existente si cele care se vor achiziționa.